

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 31320082 <b>DIČ:</b> 2020328486 <b>IČ DPH:</b> SK2020328486 <b>VODOHOSPODÁRSKE STAVBY</b> - ekologický podnik a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava <b>B.účet:</b> 25071673/7500 <b>IBAN:</b> SK68 7500 0000 0000 2507 1673 Československá obchodná banka a.s. zahr. <b>Obch./živ. register:</b> Okresný súd BA I, Oddiel:Sa, vložka č. 339/B	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>21210005</b> Variabilný symbol : 21210005 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 36672441 <b>DIČ:</b> 2022236557 <b>IČ DPH:</b> SK2022236557  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš  Dátum: - 6 - 11 - 2012 Číslo: 1867

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 03.02.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 05.11.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.10.2012
--	--

Na základe zmluvy o dielo č.09/10 " Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba" a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.09/10 Vám fakturujeme čiastkovú faktúru za práce za mesiac október 2012 podľa priložených dokladov:

Základ 20% DPH :	84 577.48 EUR
DPH 20% :	16 915.50 EUR
	-----
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>101 492.98 EUR</b>
	=====





Zádržné 10%: 8 457.75 EUR

Na základe predloženej zábezpeky č.HZCAC03297 sa uvoľňuje zádržné v plnej výške 8 457.75 EUR.

K úhrade bez DPH :	84 577.48 EUR
K úhrade celkom s DPH:	101 492.98 EUR
	=====

Akcia č.:213  
 Označenie stavby: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

Vystavil: Emília Baginová  
 Pri úhrade faktúry ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.  
 Telefón: 02/43424551 fax: 02/43420424



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - a.s. Pestovateľská 8

atalock software

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH

za obdobie : od 01.10.2012 do 31.10.2012

Číslo faktúry: 21210005

<b>ZHOTOVITEĽ:</b> Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava		
Vodohospodárske stavby-ekolog.podnik, a.s. Pestovateľská 8 823 53 Bratislava	IČO: DIČ: IČ DPH:	31320082 2020328486 SK 2020328486







<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b>		
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš	IČO: DIČ: IČ DPH:	36672441 2022236557 SK2022236557

Kód ITMS	24110110068
Projekt :	Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba
Číslo kontraktu:	09/10 a Dodatok č.1 k ZoD 09/2010

### ODSÚHLASENÉ ÚDAJE:

	Zmluvná cena:	bez DPH		3 824 268,28 €
		do začiatku fakturovaného mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakturovaného mesiaca
2	celkom EUR:	3 672 214,07	84 577,48	3 756 791,55
3	zádržné EUR:	367 221,42	8 457,75	375 679,17
4	vyplatené zádržné EUR:	367 221,42	8 457,75	375 679,17
5	k úhrade EUR:	3 672 214,07	84 577,48	3 756 791,55

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Obstarávateľ potvrdzuje, že údaje preskúmal a nezistil závažné brániace prevzatiu prác.

<p><b>Za zhotoviteľa:</b></p> <p>p. Mutiš Albín</p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p>	<p><b>Za stavebný dozor:</b></p> <p>Ing. Ján Capuliak</p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p>	<p><b>Za objednávateľa:</b></p> <p>Ing. Ladislav Čupka</p> <p style="text-align: right;">NOV 2012</p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p>
---	---	---

Prehľadenie zhotoviteľa - REKAPITULÁCIA

Projekt: Výstavba kanalizácie Beňadiková, Liptovský Mikuláš, Závažná Poruba

za obdobie : od 01 10 2012 do 31 10 2012

Objednávateľ: Liptovska vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava

ROZPOČET PRE FAKTURÁCIU - Príloha č. 2

Skupina výdavkov	Č. stavby	NÁZOV	Celková cena v EUR podľa ZoD	Celková cena v EUR podľa dodatku č. 1	Celková cena v EUR spolu	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa ZoD	Čiastka doteraz fakturovaná EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka doteraz fakturovaná EUR spolu	Čiastka za tento mesiac EUR podľa ZoD	Čiastka za tento mesiac EUR podľa dodatku č. 1	Čiastka za tento mesiac EUR spolu	Akumulovaná čiastka EUR podľa ZoD	Akumulovaná čiastka EUR podľa dodatku č. 1	Akumulovaná čiastka EUR spolu	Zostatková čiastka podľa ZoD	Zostatková čiastka podľa dodatku č. 1	Zostatková čiastka spolu	
717001	UHORSKÁ VEŠ - BEŇADIKOVÁ	Kanalizácia	569 422,25	489 572,63	1 058 994,88	551 326,14	447 419,96	<b>998 746,10</b>	18 062,77	42 081,56	<b>60 144,33</b>	569 300,81	489 501,52	<b>1 058 802,43</b>	31,34	71,11	102,45	
		Domové prípojky	104 558,17	39 468,14	144 026,31	102 980,27	37 769,16	<b>140 759,43</b>	1 540,73	1 696,98	<b>3 239,71</b>	104 531,00	39 468,14	<b>143 999,14</b>	27,17	0,00	27,17	
	Liptovský Mikuláš - STOŠICE	Kanalizácia - gravitačné potrubie	410 861,55	297 366,22	708 227,77	409 856,04	294 207,93	<b>704 063,97</b>	818,32	1 189,48	<b>2 007,80</b>	410 674,36	295 397,41	<b>706 071,77</b>	187,19	1 968,81	2 156,00	
		Domové prípojky	97 935,76	7 011,57	104 947,33	96 201,45	6 084,96	<b>102 286,41</b>	1 561,54	784,03	<b>2 346,37</b>	97 762,99	6 869,79	<b>104 632,78</b>	172,77	141,78	314,55	
	Obytný súbor Stošice-Západ - Okoličné	Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		Domové prípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	ZÁVAŽNÁ PORUBA	Kanalizácia	895 119,60	600 229,42	1 495 349,02	894 400,19	583 255,47	<b>1 477 655,66</b>	379,43	10 459,04	<b>16 839,27</b>	894 779,62	599 715,31	<b>1 494 494,93</b>	339,98	514,11	854,09	
		Domové prípojky	162 242,36	16 839,23	179 081,59	162 186,27	16 839,23	<b>179 025,50</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	162 186,27	16 839,23	<b>179 025,50</b>	56,09	0,00	56,09	
	[1] Medzisúččet položiek prác (bez DPH)			2 240 139,69	1 450 487,21	3 690 626,90	2 216 962,36	1 385 576,71	<b>3 602 539,07</b>	22 362,79	62 214,69	<b>84 577,48</b>	2 239 325,15	1 447 791,40	<b>3 687 116,55</b>	814,54	2 695,81	3 510,35
	[2] Rezerva na nepredvídané výdavky 3% z položky [1]			0,00	256,38	256,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	256,38	256,38
716	[3]	Realizačná dokumentácia, 5 paré	59 915,00	0,00	59 915,00	59 915,00	0,00	<b>59 915,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	59 915,00	0,00	<b>59 915,00</b>	0,00	0,00	0,00	
637004		Informačné tabule 4ks, pamätne tabule 4ks	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	<b>9 760,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	9 760,00	0,00	<b>9 760,00</b>	0,00	0,00	0,00	
637005		Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	29 850,00	0,00	29 850,00	
716		Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) v: porizáčného zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN	33 860,00	0,00	33 860,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	33 860,00	0,00	33 860,00	
Celkový rozpočet Diela																		
[4] CELKOVÁ CENA bez DPH= [1] + [2] + [3]			2 373 524,89	1 450 743,59	3 824 268,26	2 286 637,36	1 385 576,71	<b>3 672 214,07</b>	22 362,79	62 214,69	<b>84 577,48</b>	2 309 000,15	1 447 791,40	<b>3 756 791,55</b>	64 524,54	2 952,19	67 476,73	

Za SD vecne odsúhlasil: Ing. Ján Capulak

Za zhotoviteľa: p. Albn Mutiš

Handwritten signatures and stamps are present in the bottom section of the document. There are several rectangular boxes, some of which appear to be redacted or contain illegible text. A large blue circular stamp is visible in the center-right area.